



Quality Assurance Office

2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT

**Any data that is not compatible with the format below will be mentioned in the ACTIVITY column, and added as an attachment to the plan.
Please make sure you have indicated that there is an attachment in the REMARKS column.**

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
1.								
1.1.	შიდა მობილობის პროცესის კოორდინირება Coordination of internal mobility process	21/06/2019	28/07/2019			Students continued to study the programs of their choice - Number of students -91	Nino Jojua, Tamta Tskhovrebadze, Mikheil Machitidze	done
1.1.1.	განცხადებების მიღებაკრედიტების აღიარების პროცესში მონაწილეობა - შედარების აქტების გადახედვა და კორექტირება Revision and correction of Course Mappings						Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze, Program Coordinators	
2.								
2.1.	მობილობის პროცესის კოორდინირება Coordination of mobility (external) process	21/07/2019	28/08/2019			The student cohort will be increased by students from another university –	Nino Jojua, Tamta Tskhovrebadze, Mikheil Machitidze	done
2.1.1.	განცხადებების მიღება, კრედიტების აღიარების პროცესში მონაწილეობა - შედარების აქტების გადახედვა და კორექტირება Revision and correction of Course Mappings						Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze, Program Coordinators	
3.								
3.1.	სტატუსის აღდგენის პროცესებში მონაწილეობა - შედარების აქტების გადახედვა და კორექტირება. Taking part in status restoration process (Revision and correction of Course Mappings)	18/01/2019	25/07/2019			Students who had Suspended status, are becoming active students and continue their studies	Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze, Program Coordinators	done
4.								
4.1.	დებულებების გამუშავება Revision of regulations							



2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT Quality Assurance Office

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
4.1.1.	ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები (სახელმძღვანელო დოკუმენტი) QUALITY ASSURANCE INTERNAL MECHANISMS (MANUAL)	20/01/2019 - 15/05/2019				Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	done
4.1.2.	სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი RULES AND REGULATIONS FOR EDUCATIONAL PROCESS	25/05/2019 - 11/06/2019				Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	done
4.1.3.	სადოქტორო სწავლებისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება REGULATION FOR DOCTORAL STUDIES AND DISSERTATION BOARD	25/05/2019 - 11/06/2019				Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	done
4.1.4.	აკადემიური დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის დებულება/ Regulation for Academic Workload and Salary Determination					Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	done
4.1.5.	სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში ჩართული პირების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი RULES FOR ASSIGNING TEACHING AND SCIENTIFIC PERSONNEL	28/07/2019 - 21/07/2019				Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	In Process
4.1.6.	საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების ინსტრუქცია Instruction for Planning, Designing and Developing of Educational Programs	20/03/2019 - 15/05/2019				Regulations are up to date	Nino Jojua, Tamar Shudra	done
4.1.7.	სასწავლო კურსების შედარების აქტი COURSE MAPPING (Comparison Acts)	20/03/2019					Nino Jojua	done
5.								
5.1.	ახალი რეგულაციების/რეგულაციების საკითხების შემუშავება / Composing New regulations/Paragraphs of regulations							
5.1.1.	საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუქცია Instruction for Evaluation of Educational Program's Learning Outcomes	20/03/2019 - 15/05/2019					Nino Jojua, Tamar Shudra	done



2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT Quality Assurance Office

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
5.1.2.	სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში ჩართული პირების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი/ RULES FOR ASSIGNING TEACHING AND SCIENTIFIC PERSONNEL	20/06/2019	15/08/2019				Nino Jojua, Tamar Shudra	done
5.1.3.	საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების ინსტრუქცია/ Instruction for Planning, Designing and Developing of Educational Programs	15/03/2019	15/05/2019				Nino Jojua, Tamar Shudra	done
5.1.3.1	-ახალი კვალიფიკაციების ჩარჩოს მოთხოვნების შესაბამისი სილაბუსის და კურიკულუმის ფორმების შემუშავება/- Development of syllabus and curriculum forms appropriate to the requirements of the New Qualifications Framework	15/03/2019	15/05/2019				Nino Jojua, Tamar Shudra	done
5.1.3.2	აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის, სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შემუშავება / Development of Methodology of Defining the Number of Academic and Invited Personnel, Planning Student ContingenT	15/03/2019	15/05/2019				Nino Jojua, Tamar Shudra	done
5.1.4	სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის წლიური ანგარიში/ ANNUAL REPORT on SCIENTIFIC & ACADEMIC WORK						Nino Jojua, deans, Program Coordinators	In Process
6.								



2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT Quality Assurance Office

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
6.1.	საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის კოორდინირება Coordination Accreditation process							
6.1.1.	განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა Education Administration Master program	28/01/19-07/03/2019				Program is accredited	Nino Jojua, Natela Doghonadze	Program is accredited
7.								
7.1.	საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისთვის მომზადების პროცესის კოორდინირება Coordination of Program Accreditation preparation process						Head of QA. Program coordinator	
7.1.1.	ფინანსების საბაკალავრო პროგრამა Finances BA Geo Program	20/01/2019- 17/07/2019					Nino Jojua, Ilia Botsvadze	In Process (Last stage)
7.1.2.	განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) Edu Sci PhD En Program	20/01/2019- 17/06/2019					Nino Jojua, Natela Doghonadze	In Process (Last stage)
7.1.3.	მენეჯმენტის (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა Management (English) Ba Program	18/06/2019 – 19/07/2019					Nino Jojua, Maka Bughulashvili	Report regarding changes in program has been sent to EQE
7.1.4.	მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა Management Ba Program	18/06/2019 – 19/07/2019					Nino Jojua, Maka Bughulashvili	Report regarding changes in program has been sent to EQE
8.								
8.1.	აკრედიტაციის/ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების ანგარიშის მომზადების პროცესის კოორდინირება Coordination of Accreditation/Authorization Report preparation process						Head of QA. Program coordinator	
8.1.1.	ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა Journalism Ba G Program	20/01/2019- 17/06/2019				Report was recognized by Accreditation board	Nino Jojua, Magda Memanishvili	Done



2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT Quality Assurance Office

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
8.1.2.	ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა Business Administration Ba (English) Program	20/01/2019-	24/08/2010			Report was recognized by Accreditation board	Nino Jojua, Ilia Botsvadze	Done
8.1.3.	განათლების ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამა Education Administration Ma (English) program	20/01/2019-	17/06/2019				Nino Jojua, Natela Doghonadze	In Process (Last stage)
8.1.4.	ფინანსები (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამა Finance Ma (English) program	20/01/2019-	10/02/2019			Report was recognized by Accreditation board	Nino Jojua, Avtandil Gagnidze	Done
8.1.5.	მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამა Marketing Ba G program	20/01/2019-	22/08/2019			Report was recognized by Accreditation board	Nino Jojua, Kakhaber Jakeli	Done
8.1.6.	საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი საბაკალავრო პროგრამა Accounting and Audit BA Program	20/01/2019-	27/01/2019			Report was recognized by Accreditation board	Nino Jojua, Avtandil Gagnidze	Done
8.1.7.	მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა Marketing (English) BA Program	22/05/2019 –	21/07/2019				Nino Jojua, Kakhaber Jakeli	In Process (Last stage)
8.1.8.	საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა Accounting and Audit (English) BA Program	22/05/2019 –	21/07/2019				Nino Jojua, Ilia Botsvadze	In Process (Last stage)
8.1.9.	ფინანსები (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა Finances (English) BA Program	22/05/2019 –	21/07/2019				Nino Jojua, Ilia Botsvadze	In Process (Last stage)
9.								
9.1.	ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები QA Processes					სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process		

22/05/2019
21/07/2019



2018-2019 ACADEMIC YEAR - ACTIVITY REPORT Quality Assurance Office

№	ACTIVITY	DATE (START)	DATE (END)	RESOURCES	EST. BUDGET	BENEFIT(S)	RESPONSIBLE PEOPLE	REMARKS
9.1.1.	SMART და SIS ბაზების მონიტორინგი SMART and SIS database monitoring	During study process (Is checked in the first, third, fifth, eleventh, fifteenth and eighteenth weeks)		ბაზები Databases		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze, IPS	done
9.1.2.	სტუდენტთა გამოკითხვის ანალიზი: კურსების და ლექტორის შეფასება Analysis of Student Questionnaire: Courses and Lecturer Evaluation	05.2019-06.2019		SIS ბაზა SIS database		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Nino Jojua Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze,	done
9.1.3.	აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი /Academic and Invited Personnel survey analysis	15/05/2019 – 21/06/2019		SIS ბაზა SIS database		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Nino Jojua, Tamar Karazanishvili,	done
9.1.4.	ქულათა გადანაწილების ანალიზი Analysis of grade distribution	07.2019-07.2019		SIS ბაზა SIS database		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze	done
9.1.5.	აკადემიური-სამეცნიერო მოღვაწეობის რეპორტების ანალიზი 2017-2018 Academic Performance reports 2017-2018	8/02/2019 – 17/03/2019		აკადემიური პერსონალი Academic personnel		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze,	done
9.1.6.	აკადემიური-სამეცნიერო მოღვაწეობის რეპორტების ანალიზი 2018-2019 Academic Performance reports 2018-2019	21/06/2019 – 28/07/2019		აკადემიური პერსონალი Academic personnel		სასწავლო პროცესის მსვლელობის გაუმჯობესება Improving of the learning process	Tamar Karazanishvili, Tamar Bitsadze,	done
10.								
10.1.								